

Styringsgruppemøte Digitale Helgeland

Møtereferat

Vefsn Rådhus, 25. februar 2020

Til stede: Hilde Rafaelsen, Børge Toft, Øyvind Toft, Stian Skjærvik, Kjell Ove Lund, Geir Berglund, Robert Pettersen, Erlen Eriksen

Neste møte: 28. mai 2020

Saksliste:

1. Informasjon og presentasjon fra prosjektleder

- Om digitalisering, om én digital sektor og føringer fra regjering og KS
- Presentasjon av prosjektet Digitale Helgeland
- Litt om prosjektveiviseren og milepælsplan
- Diskusjon

2. Beslutningspunkt:

- a. Hvem blir med i videre samarbeid?
- b. Godkjenning av mandat for konseptfasen

3. Godkjenning av oppdatert styringsdokument for nasjonalt velferdsteknologi program

Referat

1. Informasjon og presentasjon fra prosjektleder

Prosjektleder startet med å holde en presentasjon som fortalte litt om digitaliseringsstrategi og mål for offentlig sektor. Det ble også gått igjennom hva som er bakgrunnen for Digitale Helgeland prosjektet og hva statusen på prosjektet er så langt.

Prosjektveiviser og konsept

Prosjektleder informerte videre om prosjektveiviseren som vi har bestemt oss for å bruke til gjennomføringen av prosjektet. Prosjektveiviserens formål er å bidra til flere vellykkede prosjekter. Den beskriver virksomhetens overordnede styring av sine prosjekter, basert på faser og beslutningspunkter. Det ble informert om at prosjektet nå befinner seg i starten av konseptfasen. Prosjektleder forklarte litt rundt hva som er hensikten med en konseptfase og

hvilke konsepter vi er tenkt å jobbe videre med i tiden som kommer. Følgende konsept er foreslått:

- Kjøre felles fagprogram
- Felles skyplattform
- Felles tjenester
- Felles innkjøp og offentlige anskaffelser
- Felles nasjonale digitaliseringsprosjekt

Det ble en del diskusjon rundt de ulike konseptene, spesielt rundt dette med felles innkjøp og offentlige anskaffelser. Det kom frem i møtet at flere kommuner i dag har en felles innkjøpsordning i Salten, Samordnet innkjøp i nordland (siin) som administreres via Bodø kommune ilag med Bodø kommune. Denne ordninger er de svært misfornøyde med. Det var et sterkt ønske fra flere at man så på en ny og bedre løsning for Helgeland, men man var usikker på om dette trengte å høre under Digitale Helgeland eller om det kunne kjøres som et eget prosjekt utenfor. Vi ble enige om at man i konseptfasen uansett kunne bruke litt tid på å beskrive utfordringene og se nærmere på om det vil være hensiktsmessig å gå videre med dette konseptet i prosjektet Digitale Helgeland. Det var enighet om at de andre konseptene som er foreslått i mandatet for konseptfasen skulle jobbes videre med.

Organisering og ressurser inn i faggrupper

Prosjektleder gikk deretter gjennom prosjektorganiseringen og forslaget til faggrupper. Det ble diskutert at det kanskje ikke var hensiktsmessig å ha så mange ulike faggrupper som var skissert i mandatet, at det kunne bli vanskelig å få tak i ressurser som skulle være med i alle faggruppene. Vi ble derfor enig om å slå sammen noen faggrupper. Mandatet for konseptfasen vil oppdateres med nye faggrupper.

Prosjektleder informerte om at det dagen før ble avholdt et lite møte med rådmenn fra Brønnøy, Sømna, Bindal, Vega og Vevelstad der samme presentasjon ble gjennomgått. I møtet med rådmenn fra Sør-Helgeland fikk prosjektleder tilbakemelding på at de savnet en faggruppe for næringsliv, jordbruk og kultur. Det ble enighet i styringsgruppemøtet om å samle disse tema inn i faggruppen for teknisk, eiendom og plan. Det ble diskutert og kom tydelig frem fra flere at hoved fokuset i Digitale Helgeland måtte være på de største fagområdene; helse og oppvekst. Da det er der man har de største utfordringene og som man kan tenke seg å få ut de største gevinstene ved å digitalisere. Det ble diskutert en del rundt at mange tjenester har behov for digitale søknadsprosesser og om vi finner en god løsning for dette så vil vi kunne løse mange lavt hengende frukter både innen landbruk og andre fagområder.

Det kom frem både i møtet med rådmenn på Sør-Helgeland og på styringsgruppemøtet at det ville være vanskelig å få tak i ulike ressurspersoner til hver faggruppe. For de minste kommunene har de ikke så mange de kan stille med, og det ble ytret ønske om at de største måtte bidra med flere ressurspersoner. Vi ble enige om at prosjektleder skulle komme med en bestilling på ressurser så fort de nye faggruppene er klare.

Veien videre, på kort sikt

Prosjektleder informerte om at det er tatt kontakt med tre ulike firma for å få hjelp til innsiktsarbeid, tjenstedesign og gjennomføring av workshop med alle ressurspersoner som skal delta inn i prosjektet. Det er to firma som har levert tilbud som blir vurdert av prosjektleder og ressurspersoner fra Alstahaug og Rana. Planen er å komme i gang med workshop så fort som mulig.

Det kom spørsmål om hvor lang tid man ser for seg å bruke på konseptfasen, men dette kunne ikke prosjektleder gi et godt svar på ennå. Det ble ytret ønske om at man satte en frist for når konseptfasen skulle være ferdig så man hadde en frist å forholde seg til.

Det ble også informert om at prosjektleder har vært i kontakt med Digitale Hordaland, Digitale Rogaland og Digitale Gardermoen for å høre om de kunne dele erfaringer med oss. Alle prosjektleder har vært i kontakt med var veldig positive både til å ta imot besøk fra oss og til å komme til oss på Helgeland. Vi ble enige om at prosjektleder skulle undersøke nærmere rundt muligheten for erfaringsutveksling og når vi skulle gjennomføre det.

2. Beslutningspunkt

Underskrift av samarbeidsavtale

Alle rådmenn på Sør-Helgeland signerte samarbeidsavtalen på møtet mandag 24. februar og alle rådmenn i møtet på styringsgruppemøtet 25. februar signerte også avtalen. Da er det foreløpig 12 kommuner som har signert avtalen og kun Lurøy som har takket nei til videre samarbeid. Prosjektleder vil kontakte de resterende kommunene for å høre om de ønsker å være med.

Godkjenning av mandat for konseptfasen

Prosjektleder vil oppdatere mandatet med nye faggrupper og beskrivelse av ressursbehov. Når endringen er gjort vil mandatet sendes ut for endelig godkjenning.

3. Godkjenning av styringsdokument for nasjonalt Velferdsteknologi program

Prosjektleder informerte om at styringsdokument for nasjonalt Velferdsteknologi program var oppdatert med nytt budsjett for 2020 og at alle referanser til Lurøy er tatt vekk. Det ble informert om at prosjektet ville søke nye skjønnsmidler og at det var viktig at man i skjønnsmiddelsøknaden fikk forankring fra alle rådmenn på forhånd. Det ble ingen innvendinger mot oppdatert styringsdokument slik at det ble godkjent og forankringen er på plass.