

## Møtereferat styringsgruppemøte

**Tid:** 07.01.2021

**Sted:** Teams

**Tilstede:** Børge Toft (Alstahaug), Knut Toresen (Bindal), Tor Henning Jørgensen (Dønna), Øyvind Toft (Grane), Stian Skjærvik (Hattfjelldal), Lill Stabell (Nesna), Robert Pettersen (Rana), Arne Johansen (Sømna), Erlend Eriksen (Vefsn), Brit Skjevling (Vega), Kirsti Tømmervold (Vevelstad), , Aleksander Millang (Digitale Helgeland), Hilde Rafaelsen (Digitale Helgeland), Geir Berglund (Herøy), Jan Ove Styve (Leirfjord), Amund Eriksen (Hemnes), Torild Fogelberg Hansen (Træna)

### Saksliste

Sak	Tema	sakstype	Vedtak
01-21	Godkjenning av innkalling og agenda	Beslutning	Godkjent
02-21	Godkjenning av referat fra forrige møte	Beslutning	Godkjent
03-21	Status siden forrige møte: <ul style="list-style-type: none"><li>• Lansert nye nettsider</li><li>• Podcast innspilling</li><li>• Kommunikasjonsplan ferdigstilt</li><li>• Prosjektbegrunnelser sendt ut for digitalisering av ansettelsesprosess, digitalisering av tjenestekontor, oppgradering til Elements</li><li>• Samarbeidsavtale med digitaliseringsdirektoratet som tjenesteeier i Altinn signert og inngått</li><li>• Oppstart faggruppe oppvekst</li><li>• Planlegger fagdag med Digitaliseringsdirektoratet</li><li>• Diginettverksmøter</li></ul>	Orientering/diskusjon	Tatt til orientering

04-21	Oppstart prosjekt: Digitalisering av ansettelsesprosess. Hvilke kommuner er med?	Beslutning	Flere kommuner har svart de er med. Hilde eller Aleksander tar direkte kontakt med de kommuner som ikke har rukket å fylle ut spørreskjema om de er med eller ikke. Beslutning om å starte prosjektet med de kommunen som har takket ja til å være med.
05-21	Oppstart prosjekt: Digitalisering av søknadsprosess tjenestekontoret. Hvilke kommuner er med?	Beslutning	Flere kommuner har svart de er med. Hilde eller Aleksander tar direkte kontakt med de kommuner som ikke har rukket å fylle ut spørreskjema om de er med eller ikke. Beslutning om å starte prosjektet med de kommunen som har takket ja til å være med.
06-21	Oppstart prosjekt: Oppgradere Ephorte og ESA til Elements. Hvem er med?	Beslutning	Prosjektleder informerte om at alle har fått tilsendt vurdering fra KS advokat rundt anskaffelsesregelverk og problemstillinger vi må vurdere. Hver enkelt kommune som tenker å oppgradere eller bytte sak-arkiv løsning må selv stå ansvarlig å ta en avgjørelse. Prosjektleder tar kontakt med hver enkelt kommune for endelig avklaring etter at alle har fått satt seg inn i svar fra KS advokat.
07-21	eByggesak. Skal vi sette i gang prosess nå for kommunene som ikke har dette på plass eller avvente noen måneder?	Beslutning	Flere kommuner gir uttrykk for at dette er en veldig viktig tjeneste å få på plass for sine innbyggere og at det vil gi forenklinger til saksbehandler. Flertallet er positive til å sette i gang prosjekt, men er redde de vil få utfordringer med å finne lokale ressurser til prosjektet.

			Det ble besluttet at Digitale Helgeland tar initiativ til å starte opp prosjekt for eByggesak før sommeren.
08-21	Bistand eksterne <ul style="list-style-type: none"> <li>• Halogen</li> <li>• KS advokat</li> <li>• Pål T</li> </ul>	Beslutning	Enighet om at vi fortsetter å bruke eksternt bistand ved behov. Det ble etterspurt om Rana og Vefsn kan bistå med advokater/jursiter? Enkle spørsmål er OK å ta med kommunene, men ved større jobb må vi bare bruke advokater og kostnaden er akseptabel.
09-21	Datoer for styringsgruppemøter 2021	Beslutning	Hilde og Aleksander lager først oversikt over når alle kommuner har sine kommunestyremøter og formannskapsmøter og prøver å finne datoer der alle er ledig.
10-21	Søknad skjønnsmidler – frist februar	Orientering	Tatt til orientering.